

**Программа управленческих действий при подготовке к введению
ФГОС ООО**

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 9»**

на 2013-2015 гг.

1. Пояснительная записка:

1.1 Характеристика проблемы

Программа введения ФГОС основного общего образования в школе - это управленческий документ, заключающийся в разработке системы действий с определенными и понятными для всех результатами.

Программа введения ФГОС основного общего образования в школе включает в себя аналитико-информационное обоснование состояния системы образования школы и план мероприятий по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения.

Федеральный государственный образовательный стандарт - принципиально новый для отечественной школы документ, является основой объективной оценки уровня образования и квалификации выпускников независимо от форм получения образования.

Настоящая программа определяет последовательность и содержание действий по введению нового стандарта общего образования на второй ступени школы, а также их цели и ожидаемые результаты.

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям: нормативно- правовое обеспечение введения ФГОС, организационно-управленческое направление, методическое направление, финансово- экономическое обеспечение, кадровое обеспечение, информационное обеспечение, материально-техническое обеспечение.

Основные разработчики программы: Сергеева И.Е., директор

Махунова Т.Д., заместитель директора по УВР.

1.2. Нормативно-правовое основание разработки программы.

- Закон РФ «Об образовании»
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г.
- Фундаментальное ядро содержания общего образования.
- Приказ Министерства образования РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
- Устав ОУ
- Локальные акты ОУ

1.3. Цель программы:

организация деятельности по созданию условий для подготовки введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МБОУ «СОШ № 9».

1.4. Задачи программы:

- разработать и утвердить план-график по подготовке условий для введения государственного образовательного стандарта основного общего образования в МБОУ «СОШ № 9»;
- разработать пакет нормативных документов, регулирующих деятельность образовательного учреждения в период подготовки образовательного учреждения к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;
- создать рабочую группу по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;
- провести аналитическую экспертизу готовности образовательного учреждения к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;

- обеспечить повышение квалификации учителей по вопросам реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования через систему курсов повышения квалификации.

1. **2. Сроки и этапы реализации**

Этап	Содержание деятельности	Сроки реализации	Ответственные
Организационно-установочный	<ol style="list-style-type: none"> 1. Изучение нормативно-правовых документов по введению ФГОС ООО 2. Определение степени готовности и необходимых изменений в ОУ при введении ФГОС ООО 3. Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО. 4. Создание нормативной базы по введению ФГОС ООО. 	2012-2013	Директор, заместители директора по УВР, ВР, АХЧ
Этап реализации	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка образовательной программы ООО в ОУ и внесение корректив в программу развития школы. 		Директор, заместители директора по УВР, ВР, ВПР,

	<p>2. Определение необходимого ресурсного обеспечения и изменений условий образовательной деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none">• оснащение учебных кабинетов школы современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения;• повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов школы;• пополнение библиотеки учебно-методической и художественной литературой, журналами и др.; <p>1. Выбор варианта учебного плана и определение изменений в составе образовательных программ учебных дисциплин, программ внеурочной и внеучебной деятельности.</p>	2012-2014	
--	--	-----------	--

	<p>2. Определение необходимых изменений в содержании образовательных программ.</p> <p>3. Определение необходимых изменений в технологиях обучения и воспитания.</p>		
Контрольно-обобщающий	<p>1. Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов.</p> <p>2. Определение показателей контроля качества осуществления всех изменений в образовательной системе.</p> <p>3. Определение субъектов и объектов контроля.</p> <p>4. Создание программы контроля.</p>	2014-2015	Директор, заместители директора по УВР, ВР.

1.3. Направления деятельности и ожидаемые результаты:

Направления деятельности	Содержание работы	Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты
Нормативно-правовое	Изучение нормативных документов Министерства	В течение 2012-	Директор, рабочая	Анализ нормативно-правовой базы

обеспечение введения ФГОС	образования и науки РФ, Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	2013 учебног о года	группа ОУ	
	Корректировка программы деятельности ОУ по введению ФГОС НОО	Август 2012, 2013, 2014, 2015гг	Директо р, заместит ели директо ров по УВР	Программа деятельности ОУ по ведению ФГОС НОО
	Подготовка приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода ОУ на ФГОС ООО»	2013	директо р	Приказ о создании рабочей группы, Положение о рабочей группе
	Подготовка должностных инструкций педагогов школы и других педагогических работников для организации и введения ФГОС ООО	2012-2013 учебный год	Директо р, специал ист отдела кадров	Должностные инструкции для всех категорий работников, включенных в процесс

				введения ФГОС ООО
Разработка нормативно-правовой базы по созданию рабочих программ педагогов в условиях введения ФГОС ООО	До декабря 2013 года	Заместитель директора по УВР		Положение о рабочих программах в условиях введения ФГОС ООО
Внесение необходимых изменений в Устав МБОУ «СОШ № 9»	До декабря 2014 года	директор		изменения, дополнения в Уставе
Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО	2013-2014гг.	Директор, заместители директоров по УВР, ВР, ВПР		Положения, инструкции, приказы
Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта ООО в ОУ.	2013 год	Директор, заместители директоров по УВР, ВР, ВПР		план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО

Организационно-управленческое направление	Экспертиза условий, созданных в ОУ и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО	2013-2014 учебный год	Администрация ОУ	Аналитическая справка. Анализ готовности школы к введению ФГОС ООО
	Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	2014-2015г.г.	Директор, учителя-предметники, библиотекарь	Заказ учебной литературы
	Создание необходимых условий для организации внеурочной деятельности учащихся школы в рамках ФГОС ООО	До мая 2015 года	Директор, заместитель директора по УВР, ВР	Наличие утвержденных рабочих программ общего и дополнительного образования
	Опрос родителей (законных	2014 - 2015уче	заместитель	Аналитический

	представителей) и школьников по изучению образовательных потребностей и интересов для распределения часов вариативной части учебного плана	бный год	директора по ВР, кл.руководители	материал (обработка данных), создание вариативной части учебного плана на 2015-2016 учебный год в соответствии с полученными данными
	Заключение договоров на обеспечение дополнительного образования для формирования модели внеурочной деятельности	До мая 2015 года	Директор	Договоры взаимодействия с межведомственными организациями и
	Заключение договоров с родителями о предоставлении основного общего образования.	2015	директор	Договоры с родителями о предоставлении и основного общего образования.

Методическое направление	Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения и методических рекомендаций по введению ФГОС основного общего образования	2013-2015	заместитель директора по УВР	Протоколы методических совещаний, семинаров, заседаний МО
	Разработка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО	2013-2014 г.г.	заместитель директора по УВР	План-график по изучению образовательных и методических рекомендаций по введению ФГОС основного общего образования
	Работа по разработке учебного плана как способа введения ФГОС ООО	До октября 2015	заместитель директора по УВР,	Разработан образец учебного плана основной школы

			рабочая группа	
Разработка Положения о системе оценок, форм и порядке промежуточной аттестации учащихся в соответствии с комплексным подходом к оценке результатов образования: предметных, метапредметных и личностных	2014-2015 учебный год	Директор школы, заместитель директора по УВР		Утверждение Положения, приказ о внесении изменений в Положение
Внесение изменений в программу развития ОУ	в течение 2013-2015 года	Директор школы, заместитель директора по УВР, ВР		Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС
Презентации кружков, секций и объединений по интересам	До декабря 2014	Руководители кружков, секций и объединений		Модель внеурочной деятельности основной школы

Разработка модели внеурочной деятельности обучающихся	в течение 2014-2015 года	заместители директора по УВР, ВР, рабочая группа	модель внеурочной деятельности обучающихся.
Разработка основной образовательной программы основного общего образования	до октября 2014	заместитель директора по УВР, рабочая группа	основная образовательная программа ООО
Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности в контексте ФГОС ООО	2014 год	Директор, заместитель директора по УВР, учителя-предметники,	Рабочие программы учителей-предметников
Практические занятия по конструированию компетентностно-ориентированных	В течение 2012-2015 г.г.	Администрация школы, координ	работа с интерактивным оборудованием

	заданий с использованием информационного, интерактивного оборудования		атор ИКТ	м, использование ресурсов сети Интернет
	Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов	2014-2015	заместитель директора по ВР	Формирование банка опыта педагогов
Финансово-экономическое обеспечение	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	По выходу рекомендаций	директор	Локальные акты
	Внесение изменений в Положение о стимулирующих выплатах педагогическим	2015	Директор школы, комиссия по	Утверждение нового Положения о стимулирующих выплатах к

<p>работникам, реализующим ФГОС ООО</p>		<p>выработ ке положен ия стимули рующих выплат работни кам школы</p>	<p>заработной плате педагогов</p>
<p>Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО</p>	<p>с января 2014, ежегодн о</p>	<p>Замести тели директо ра по УВР; библиот екарь</p>	<p>заявка на УМК</p>
<p>Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками</p>	<p>2015</p>	<p>директо р</p>	<p>Дополнительн ые соглашения к трудовому договору с педагогически ми работниками</p>
<p>Расчет нормативов на финансирование внеурочной деятельности.</p>	<p>2014</p>	<p>директо р</p>	<p>сметы на финансирован ие внеурочной деятельности.</p>

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО	Повышение квалификации учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, заместителей директора, директора	2012-2015г.г.	заместитель директора по УВР	Составление и утверждение план-графика повышения квалификации учителей по вопросу введения ФГОС ООО
	Утверждение списка учителей, работающих в 5 классах, участвующих в реализации ФГОС ООО в 2015-2016 уч.г.	2014 г.	директор, заместитель директора по УВР	Список учителей основной школы, рекомендованный к участию в реализации ФГОС ООО
	Выявление затруднений в организации профессиональной деятельности педагогов в основной школе	В течение 2013-2014 г.г.	заместитель директора по УВР	Диагностика затруднений для организации методического сопровождения
	Привлечение специалистов дополнительного	2015	Директор	Договор с учреждениями

	образования для реализации внеурочной деятельности			дополнительного образования
Информационное обеспечение введения ФГОС ООО	Создание страницы на сайте школы по введению ФГОС ООО	ноябрь 2014 г.	Администратор сайта, заместитель директора по УВР	Пополнение страницы сайта
	Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт и проведение родительских собраний	в течение 2014-2015 учебного года	Администратор сайта, администрация	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО
	Организация работы с родителями по вопросам введения ФГОС ООО	В течение 2012-2015 г.г.	Директор школы, Заместитель	Индивидуальные консультации, родительские собрания

			директора по ВР	
Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС	В течение 2012-2015 г.г.	Директор, Администратор сайта,		Публичный отчет
Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ООО	В течение 2012-2015 г.г.	Администратор сайта, администрация		Совместные проекты ОУ
Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования	В течение 2013-2015 г.г.	Администрация, классные руководители		Дополнения в образовательную программу
Проведение анкетирования родителей	2014-2015 учебный год	Рабочая группа		Дополнения в образовательную программу

	Обработка данных, формирование заказа на образовательные услуги.			
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО	Комплектование библиотеки УМК, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем	2014-2015 учебный год	Директор, заместитель директора по УВР, библиотекарь	Оснащённость школьной библиотеки необходимым и УМК, учебными и справочными пособиями
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	2012-2014 г.г.	Директор, заместитель директора по АХЧ	Приобретение оборудования
	Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	2012-2015	Директор, специалист по информационным	Медиатеки, сеть Интернет

			технологиям	
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	2012-2015	Директор, специалист по информационным технологиям	Установка ограничения доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	
Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО	2015-2016	директор	Аналитическая справка	
Обеспечение в ОУ соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС	2012-2015	заместитель директора по АХЧ	Заключение Роспотребнадзора	
Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным	2012-2015	заместитель директора по АХЧ	Заключение Госпожнадзора	

	нормам, нормам охраны труда работников ОУ			
--	---	--	--	--

1.4. Формы контроля за реализацией программы и мониторинг результатов.

Вид контроля	Объект контроля	Содержание контроля	Методы сбора информации	Периодичность	Контролирующий орган
Предварительный	Ресурсное обеспечение (информационное, научно-методическое; кадровое; материально-техническое)	Проверка уровня освоения педагогами учебных программ по предметам	Собеседование с педагогами	май - август	Директор, заместители директора по УВР, ВР, АХЧ, руководитель рабочей группы, руководитель и единичных проектов
		Проверка достаточности учебно-методических и дидактических материалов, наглядных	Изучение документации		

		пособий и др.			
		Проверка готовности помещений, оборудования и инвентаря к реализации единичных проектов нововведений	Изучение документации; экспертных заключений программ		
Текущий	Реализация программы управленческих действий по введению ФГОС	Проводимые мероприятия по направлениям: нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС, организационно-управленческое направление, методическое	Собеседование с педагогами, изучение документации (локальные акты, рабочие программы педагогов, программы	ежемесячно	Директор, заместители директора по УВР, ВР, АХЧ

		е направление, финансово- экономическ ое	внеурочн ой деятельно сти и т.д.)		
Итоговый	Готовность ОУ к введению ФГОС	обеспечение, кадровое обеспечение, информацио нное обеспечение, материально- техническое обеспечение.	Собеседо вание с педагога ми, руководи телями рабочих групп, единичны х проектов, изучение документ ации	май	Директор, заместители директора по УВР, ВР, АХЧ